

Số: 760 /BC-KTHTĐT

Hồng Châu, ngày 21 tháng 10 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**  
**Công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết**  
**bị phòng họp trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường**  
**Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến)**

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Hồng Châu.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị nhận được Tờ trình số 27/TTr-VP ngày 17/9/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến). Sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã thẩm tra hồ sơ báo cáo quyết toán hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến) do Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu làm chủ đầu tư.

**Thành phần thẩm tra quyết toán gồm có:**

Bà Đỗ Thu Thủy - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;

Bà Đỗ Thị Thanh Hoa - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;

Ông Trần Đức Dũng - Viên chức Ban QLDA ĐTXD (được biệt phái đến nhận công tác tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị);

Bà Lâm Thị Dung - Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

**A. Căn cứ pháp lý**

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 về quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 về việc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến);

- Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-VP ngày 29/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường phố Hiến);

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng ngày 05/8/2026;

- Căn cứ Tờ trình số 27/ TTr-VP ngày 17/9/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến).

- Các chế độ hiện hành về quản lý đầu tư XD CB và quản lý tài chính đầu tư.

## **B. Kết quả thẩm tra quyết toán**

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến).

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND phường Hồng Châu.

3. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

5. Thời gian (ngày, tháng, năm) khởi công, hoàn thành (thực tế): khởi công ngày 03 tháng 7 năm 2026; hoàn thành ngày 05 tháng 8 năm 2026.

## **I. Hồ sơ pháp lý**

### **1. Quyết định phê duyệt**

- Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến).

**Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng;** trong đó:

|                          |             |       |
|--------------------------|-------------|-------|
| + Chi phí xây dựng:      | 558.922.000 | đồng. |
| + Chi phí thiết bị:      | 314.191.000 | đồng. |
| + Chi phí quản lý dự án: | 27.857.000  | đồng. |
| + Chi phí tư vấn ĐTXD:   | 87.081.000  | đồng. |
| + Chi phí khác:          | 11.368.000  | đồng. |
| + Chi phí dự phòng:      | 581.000     | đồng. |

- Nguồn vốn: Chi thường xuyên ngân sách phường (Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND phường Hồng Châu).

### **2. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, các đơn vị thực hiện**

- Quyết định số 08/QĐ-VP ngày 10/4/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu vận lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 11/QĐ-VP ngày 10/4/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu vận thẩm định giá;

- Quyết định 19/QĐ-VP ngày 21/4/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu vận thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 38/QĐ-VP ngày 30/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình;

- Quyết định số 37/QĐ-VP ngày 30/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Quyết định số 36/QĐ-VP ngày 30/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

- Quyết định số 42/QĐ-VP ngày 24/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc chỉ định thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán.

## II. Kết quả thẩm tra

### 1. Tổng kinh phí thực hiện dự án, công trình

*Đơn vị tính: đồng*

| Nội dung chi phí      | Tổng dự toán được duyệt | Báo cáo quyết toán chủ đầu tư lập | Kết quả thẩm tra   | Chênh lệch |          |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
|                       |                         |                                   |                    | Tăng       | Giảm     |
| Chi phí xây dựng      | 558.922.000             | 873.057.200                       | 873.057.200        | -          | -        |
| Chi phí thiết bị      | 314.191.000             |                                   |                    |            |          |
| Chi phí quản lý dự án | 27.857.000              | 27.857.000                        | 27.857.000         | -          | -        |
| Chi phí tư vấn ĐTXD:  | 87.081.000              | 87.081.000                        | 87.081.000         | -          | -        |
| Chi phí khác          | 11.368.000              | 11.368.000                        | 11.368.000         | -          | -        |
| Chi phí dự phòng      | 581.000                 | -                                 | -                  | -          | -        |
| <b>Tổng cộng</b>      | <b>1.000.000.000</b>    | <b>999.363.200</b>                | <b>999.363.200</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> |

**2. Nguồn kinh phí thực hiện đến ngày 17/9/2026: 999.363.200 đồng.**

**3. Giá trị tài sản mới tăng: 999.363.200 đồng.**

**4. Tình hình thanh toán, công nợ:**

- Tổng giá trị thẩm tra chấp nhận quyết toán: 999.363.200 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị: 873.057.200 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 27.857.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn ĐTXD: 87.081.000 đồng.

+ Chi phí khác: 11.368.000 đồng.

- Vốn đã thanh toán đến 31/8/2026: 987.995.200 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị: 873.057.200 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 27.857.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn ĐTXD: 87.081.000 đồng.

+ Chi phí khác: - đồng.

- Công nợ đến ngày khoá sổ, lập báo cáo quyết toán:
- + Nợ phải thu : 0 đồng.
- + Nợ phải trả : 11.368.000 đồng.

### **C. Đánh giá nhận xét và kiến nghị**

#### **1. Đánh giá, nhận xét**

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chỉ thực hiện thẩm tra, quyết toán nguồn kinh phí trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp tại thời điểm lập báo cáo quyết toán vốn, không kiểm tra thực địa. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng, chất lượng các hạng mục công trình đã nghiệm thu, thanh toán, hồ sơ thanh quyết toán A-B với các nhà thầu.

- Chủ đầu tư và nhà thầu cơ bản chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

- Công tác lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành của chủ đầu tư đảm bảo quy định tại Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án và Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

#### **2. Trách nhiệm của chủ đầu tư**

- Lưu trữ toàn bộ các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới việc đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến); chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng, vận hành tài sản hình thành sau đầu tư đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và phát huy hiệu quả; thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản theo chế độ kế toán hiện hành, báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án.

### 3. Kiến nghị

- Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với Kho bạc Nhà nước Khu vực IV và các đơn vị liên quan thực hiện tất toán nguồn dự án theo quy định.

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kính đề nghị Chủ tịch UBND phường Hồng Châu xem xét, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng họp, nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phòng họp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Hồng Châu (Số 100 đường Phố Hiến) với giá trị là: **999.363.200** đồng (*Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm đồng./.*)

(Có dự thảo Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình gửi kèm)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND phường;
- Các PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

**THẨM TRA**

**Đỗ Thị Thanh Hoa**



**TRƯỞNG PHÒNG**

**Đỗ Thu Thủy**