

Số: 1312 /TB-BQLDA

Hồng Châu, ngày 15 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng thi công 02 dự án: Tu sửa cống ra bến đò ông Soi, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu và dự án Tu sửa cống Bùng 2 Lô 7, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu

Kính gửi:

- Đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH MTV xây dựng Đại Sơn;
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư xây dựng Minh Đức.

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án Tu sửa cống Bùng 2 Lô 7, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án Tu sửa cống ra bến đò ông Soi, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-BQLDA ngày 06/7/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hồng Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu sửa cống Bùng 2 Lô 7, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-BQLDA ngày 06/8/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hồng Châu về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình: Tu sửa cống Bùng 2 Lô 7, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu;

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-BQLDA ngày 06/7/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hồng Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu sửa cống ra bến đò ông Soi, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BQLDA ngày 06/8/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hồng Châu về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình: Tu sửa cống ra bến đò ông Soi, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu;

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây

dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa. Địa điểm: phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HDND ngày 09/7/2026 của HDND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội, tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa;

Căn cứ Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 27/9/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ủy quyền phê duyệt Dự án thành phần 1a, 1b, 1c thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa.

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Hồng Châu thông báo cụ thể tới nhà thầu thi công xây dựng và đơn vị tư vấn giám sát, cụ thể như sau:

Trong quá trình triển khai thi công dự án Tu sửa cống ra bến đò Ông Soi, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu và dự án Tu sửa cống Bùng 2 Lô 7, tổ dân phố 5, phường Hồng Châu, tại cuộc họp ngày 14/10/2026 do UBND phường chủ trì (Giấy mời số 134/GM-UBND ngày 13/10/2026) có mời các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình, Công ty TNHH MTV xây dựng Đại Sơn và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư xây dựng Minh Đức đã xác định phạm vi thực hiện các dự án có sự chồng lấn với Dự án thành phần 1a, 1b, 1c thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa được UBND tỉnh ủy quyền cho UBND phường làm Chủ đầu tư. Để bảo đảm việc triển khai thực hiện các dự án đúng phạm vi, ranh giới, tránh chồng lấn, không gây lãng phí ngân sách và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án thông báo đơn vị Công ty TNHH MTV xây dựng Đại Sơn và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư xây dựng Minh Đức: Tạm dừng thi công các hạng mục nêu trên tại thời điểm hiện tại để Ban QLDA đầu tư xây dựng báo cáo UBND phường Hồng Châu và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh cấp quyết định đầu tư.

Thời hạn tạm ngừng thi công bắt đầu từ ngày ban hành thông báo.

Đề nghị đơn vị thi công, Tư vấn giám sát và các cá nhân, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện theo thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND phường (để báo cáo);
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Lưu: VT.

