| | |
|---|---|
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**PHƯỜNG HỒNG CHÂU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1195/UBND-KTHTĐT<br>Về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành | *Hồng Châu, ngày 02 tháng 11 năm 2026* |

Kính gửi:
- Ban QLDA đầu tư xây dựng;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 về việc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong thời gian tiếp theo, xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm, muộn quyết toán để làm cơ sở cho việc tất toán tài khoản của các dự án, bố trí vốn giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, hạch toán ghi tăng tài sản theo quy định; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

**1.** Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án; Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án và các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, xây dựng; đảm bảo thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng thời hạn quy định.

Đối với các trường hợp chậm lập, chậm nộp báo cáo quyết toán và chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán, yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của tập thể, cá nhân đó khi thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng quý và hàng năm. Thực hiện tập

hợp hồ sơ, tài liệu của dự án để bàn giao và lưu trữ theo quy định để tránh thất lạc, mất hồ sơ, tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính.

**2. Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng**

- Yêu cầu các đơn vị tư vấn, Nhà thầu thi công phải chủ động phối hợp, thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và cung cấp hồ sơ theo quy định để phục vụ quyết toán dự án hoàn thành.

- Xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành. Giám đốc Ban QLDA ĐTXD phường chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND phường, UBND phường về công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Thực hiện rà soát số vốn đầu tư công còn lại phải bố trí của các dự án đã hoàn thành so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu để báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí vốn và tất toán dự án theo đúng quy định.

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công hoàn thành chưa đủ hồ sơ, chứng từ quyết toán:

+ Xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý.

+ Rà soát lại các hợp đồng đã ký (đặc biệt là đối với các hợp đồng đã quá thời gian thực hiện, chưa quyết toán hợp đồng), các nội dung công việc không qua hợp đồng, căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ,...) và pháp luật về dân sự để phối hợp với các nhà thầu xử lý giải quyết các vấn đề còn vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các bên theo nguyên tắc thương lượng, hòa giải, sử dụng trọng tài thương mại hoặc khởi kiện tại tòa án theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật.

+ Căn cứ kết quả xử lý vướng mắc nêu trên, Ban QLDA ĐTXD phường thực hiện quyết toán hợp đồng, quyết toán các nội dung công việc đã thực hiện, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành để làm cơ sở cho việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định.

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước khu vực IV rà soát, đối chiếu số liệu về các dự án hoàn thành chưa tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

+ Đối với các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán, đảm bảo điều kiện tất toán tài khoản thì khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước để tất toán tài khoản dự án theo quy định.

+ Căn cứ số liệu về các dự án chưa quyết toán của Kho bạc Nhà nước, tiếp tục rà soát đảm bảo tất cả các dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán phải được thống kê đầy đủ, chi tiết để có phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng *(có danh sách chi tiết các dự án gửi kèm Công văn này)* gửi về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị ***chậm nhất trước ngày 15/11/2026*** để thẩm tra, trình Chủ tịch UBND phường xem xét, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Đối với các dự án hoàn thành không thể hoàn thiện hồ sơ quyết toán, yêu cầu tổng hợp rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.

- Thực hiện công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án biết các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng. Không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới.

- Tiếp tục thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu gửi kèm Công văn này; kết quả rà soát gửi về UBND phường *(qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị)* ***chậm nhất trước ngày 10/11/2026*** để theo dõi, đôn đốc công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

**3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị**

- Tham mưu UBND phường thường xuyên theo dõi, đôn đốc Ban QLDA đầu tư xây phường lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian theo quy định; xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chậm quyết toán, không để tồn đọng.

- Bố trí, sắp xếp, phân công hợp lý công chức thực hiện công tác thẩm tra quyết toán. Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo đúng thời gian quy định. Thực hiện

đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình quyết toán đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng phường tổng hợp, cân đối nguồn vốn để tham mưu Ủy ban nhân dân phường xử lý dứt điểm công nợ các dự án đã phê duyệt quyết toán theo phân cấp quản lý.

UBND phường Hồng Châu yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 02/11/2026 10:11:03

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

U.B.N.D PHƯỜNG HỒNG CHÂU T.HƯNG YÊN

**Lâm Bá Quyết**