Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 02/11/2026 10:11:22

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA QUYẾT TOÁN ĐẾN NGÀY 31/10/2026

(Kèm theo Công văn số 1723/UBND-KTHĐT ngày 02/11/2026 của UBND phường)

STT	Tên dự án/công trình	Quyết định phê duyệt dự án	Cơ quan ban hành quyết định	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện dự án *(Theo QĐ phê duyệt dự án hoặc QĐ điều chỉnh)*	Thời gian hoàn thành		Ghi chú
						Hoàn thành *(tháng, năm)*	Đưa vào sử dụng *(tháng, năm)*	
1	Cải tạo, nâng cấp đương giao thông nội đồng xã Hoàng Hanh (đoạn từ ông Hoa đến nhà ông Khuyên đội 10)	138;13/6/2023	UBND xã Hoàng Hanh	1.986.851.000	2023-2024	2023	2024	
2	Duy tu sửa chữa đường GT nội đồng xã Hoàng Hanh (Đoạn trục giữa từ đường bà tiếu đến đường ông Dục)	2700;12/10/2023	UBND xã Hoàng Hanh		2023-2025	2023	2025	
3	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng, xã Hoàng Hanh (Đoạn 1: Từ ruộng nhà ông Tuấn đến ruộng nhà ông Lục; Đoạn 2: Từ ruộng nhà ông Nguyên đến ruộng nhà bà Phẩm; đoạn 3: Từ ruộng nhà ông Bát đến ruộng nhà ông Doanh)	267; 15/10/2024	UBND xã Hoàng Hanh	1.779.838.000	2023-2025	2023	2025	
4	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Hoàng Hanh (đoạn từ bùng ông Thai đi thong đến giữa bãi Long Hồng)	3257; 15/10/2024	UBND xã Hoàng Hanh	689.908.000	2022-2025	2022	2025	
5	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn đoạn từ đường liên xã vào trung tâm hành chính mới xã Hoàng Hanh	Số2468, 30/5/2017	UBND xã Hoàng Hanh	6.362.000.000		2017	2018	
6	Xây dựng rãnh thoát nước, san lấp chống sạt tường rào phía trước, sau khu trường THCS và nhà văn hóa xã Hoàng Hanh	Số 81A, 09/02/2022	UBND xã Hoàng Hanh	1.030.000.000		2023		
7	Cải tạo, nâng cấp đường trục trung tâm xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên (đoạn từ nhà ông Tuất thôn An Châu đến đường gom chân cầu Hưng Hà)	Số 19, 08/3/2021	UBND xã Hoàng Hanh	9.077.000.000		2021	2025	
8	Xây dựng nhà văn hóa thôn An Châu 1 xã Hoàng Hanh	Số 85B, 28/10/2019	UBND xã Hoàng Hanh	3.041.600.000		2019	2020	
9	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hoàng Hanh (đoạn từ nhà ông Vẻ đội 10 thôn Hà Châu đến giáp thôn Lê Lợi xã tân Hưng)	Số 4215, 31/12/2021	UBND xã Hoàng Hanh	7.400.000.000		2023	2026	
10	Xây mới 10 phòng trường THCS xã Hoàng Hanh	Số 964, 01/02/2017	UBND xã Hoàng Hanh	2.014.800.000		2020	2022	
11	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hoàng Hanh	Số 416/QĐ-UBND ngày 28/5/2010	UBND xã Hoàng Hanh	4.387.000.000				
12	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã	800; 25/7/2021	UBND xã Quảng Châu	233.000.000				
13	Mở rộng đường GTNT xã Quảng Châu, TP Hưng Yên đoạn từ nhà ông Dân đến nhà anh Khiết	Số 167a/QĐ-UBND ngày 08/4/2020	UBND xã Quảng Châu	393.817.000		2021	2019	
14	Cải tạo nâng cấp đường xã Quảng Châu (đoạn từ giáp vườn ông Ất điểm cuối trạm biến áp cạnh nhà ông Sản	Số 1502/QĐ-UBND ngày 16/11/2022	UBND xã Quảng Châu	14.368.773.000			2026	
15	Xây dựng đường giao thông đoạn từ cống xóm 8 đến nghĩa trang nhân dân	Số 352/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	UBND xã Quảng Châu	5.587.000.000		2019	2023	
16	Xây dựng các phòng học bộ môn trường THCS Quảng Châu	Số 292/QĐ-UBND ngày 25/6/2020	UBND xã Quảng Châu	11.872.268.000		02/01/2021	15/04/2025	
17	Cải tạo nâng cấp tuyến đường ra đồng xã Hoàng Hanh (đoạn từ đường ông Dục thôn An Châu đến đường lô 5 Long Hồng)	Số 1783/QĐ-UBND ngày 17/8/2019	UBND xã Quảng Châu	2.575.947.000		2019	2020	
18	Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (đoạn tuyến cạnh vườn nhà ông Cộng thôn 5 dọc theo đường xoan bãi 2)	Số 1231/QĐ-UBND ngày 17/8/2022	UBND xã Quảng Châu	8.221.560.000		2022	2024	
19	Cải tạo, nâng cấp sân và các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa thôn 2 Quảng Châu	Số 162/QĐ-UBND ngày 22/11/2025	UBND xã Quảng Châu	787.029.000		2025	2026	
20	Xây dựng mới 4 phòng chức năng và nhà bếp ăn bán trú trường tiểu học Quảng Châu	878; 29/12/2023	UBND xã Quảng Châu	4.657.594.000		2021	2023	
21	Đường giao thông ra đồng xã Quảng Châu, đoạn từ nhà ông Quyết- Trà đến nhà ông Phi Thản	Số 3389/QĐ-UBND ngày 22/10/2024	UBND xã Quảng Châu	700.000.000		2024	2025	
22	Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, xã Quảng Châu	1221;19/4/2024	UBND xã Quảng Châu	2.204.700.000		2024	2025	
23	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (tuyến 1: từ đường giữa đến nhà anh Duy thôn 6; tuyến 2: từ nhà văn hóa thôn 6 đến nhà cụ Ngạc thôn 6)	1219;19/4/2024	UBND xã Quảng Châu	5.500.000.000		23/11/2024	26/12/2025	

STT	Tên dự án/công trình	Quyết định phê duyệt dự án	Cơ quan ban hành quyết định	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện dự án *(Theo QĐ phê duyệt dự án hoặc QĐ điều chỉnh)*	Thời gian hoàn thành		Ghi chú
						Hoàn thành *(tháng, năm)*	Đưa vào sử dụng *(tháng, năm)*	
24	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (Đoạn 1 từ nhà ông Cộng đến cống xóm 10, thôn 5; đoạn 2 từ đê tả Sông Hồng đến đền Hoàng Bà; đoạn 3 Từ nhà ông oanh thôn 5 đến nhà ông Định thôn 4	Số 494/QĐ-UBND ngày 17/8/2023	UBND xã Quảng Châu	14.802.322.000		9/01/2024	29/10/2025	
25	Cải tạo, nâng cấp ngõ 2 khu phố Phương độ, phường Hồng Châu	QĐ số 243 ngày 10/10/2024 của UBND phường	UBND phường Hồng Châu	3.203.012.000		14/01/2025		
26	Chỉnh trang đô thị một số tuyến đường phường Hồng Châu (đường Phương Độ, đường Phương Cái)	QĐ số 115, ngày 24/7/2023	UBND phường Hồng Châu	16.800.000.000		2024	2026	
27	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông của phường Hồng Châu	Số 105/QĐ-UBND ngày 05/7/2023	UBND phường Hồng Châu	9.721.904.241		2023	2025	
28	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên (Đường Mậu Dương, từ đường Điện Biên 3 đến đường Phố Hiến)	Số 71/NQ-HĐND ngày 26/09/2024	UBND phường Hồng Châu	2.680.000.000		2023	2025	
29	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS và Tiểu học Hồng Châu (Khu THCS)	QĐ số 151 ngày 22/05/2025 của UBND phường	UBND phường Hồng Châu	4.396.113.000		2024	2025	
30	Đường trục liên xã Hoàng Hanh - Hồng Nam- Tân Hưng. Hạng mục di chuyển điện	Số 2303/QĐ-UBND ngày 25/10/2016		44.939.000.000		2016	2020	DA cấp huyện chuyển về
31	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa	QĐ số 1864/QĐ-UBND ngày 28/8/2024		4.132.821.044		2024	2026	DA cấp huyện chuyển về