Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 27/10/2026 07:51:27

PHỤ LỤC I — THỐNG KÊ DANH MỤC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2026

Cơ quan, đơn vị báo cáo: UBND phường Hồng Châu Số liệu đến ngày: 27/10/2026 | Đơn vị kinh phí: triệu đồng

STT	Tên nhiệm vụ, chương trình, dự án chuyển đổi số	Văn bản giao nhiệm vụ / phê duyệt	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp / triển khai	Mục tiêu, sản phẩm đầu ra theo phê duyệt hoặc đề xuất	Thời gian thực hiện / thời hạn hoàn thành	Tình trạng phê duyệt và triển khai	Tổng kinh phí (triệu đồng)	Ngân sách SSNN	Kinh phí được bố trí năm 2026	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo	Giải ngân riêng năm 2026	Tiến độ thực hiện đến thời điểm báo cáo	Kết quả, sản phẩm thực tế đã đạt được	Số liệu sử dụng, khai thác thực tế	Hiệu quả đầu ra được lượng hóa	Tài liệu, số liệu minh chứng	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất phân nhóm nhiệm vụ	Nhóm ngoãn lực / nhu cầu bổ sung	Kiến nghị, cơ quan có thẩm quyền xử lý	Ghi chú
1	Nâng cấp hạ tầng mạng LAN, thiết bị đầu cuối, bảo đảm an toàn thông tin	Kế hoạch 2941/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên	UBND phường	Các phòng ban chuyên môn	Đạt chuẩn mức độ 2	Trong quý IV	Đã có quyết định phê duyệt và cấp nguồn về cho địa phương	660.000.000	660.000.000	660.000.000	Không có		Chưa giải ngân					Nhiệm vụ có nội dung xây dựng mới, nâng cấp hạ tầngNhệ thống thông tin nên phải hoàn thiện các bước về dự toán, thiết kế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước khi tổ chức thực hiện, thanh toán.				
2	Wi-Fi công cộng tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng	Kế hoạch 2941/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên	UBND phường	Các phòng ban chuyên môn	09 Wifi nhà văn hóa và WiFi	Trước 15/12/2026	Đã có quyết định phê duyệt và cấp nguồn về cho địa phương	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Không có		Chưa giải ngân	Đang thực hiện bước ký kết hợp đồng; dự kiến hoàn thành và giải ngân trong quý								
3	Triển khai hệ thống Zalo Mini App tương tác giữa UBND và người dân	Kế hoạch 2941/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên	UBND phường	Các phòng ban chuyên môn	3.A kênh thông tin chính thống để tuyên truyền đến tổ, các cách hình thành, duyệt truyền và tương tác với người dân	Trước 15/9/2026	Đã có quyết định phê duyệt và cấp nguồn về cho địa phương	199.000.000	199.000.000	199.000.000	Không có		Chưa giải ngân	Đang ở bước nghiệm thu; dự kiến hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải ngân trong quý								
4	Đã mới nâng cấp điểm kt, mua sắm, nâng cấp máy tính, thiết bị, phần mềm	Kế hoạch 3010/KH-UBND ngày 29/7/2026	UBND phường	Các phòng ban chuyên môn	100% các bộ công chức có đủ máy tính đạt chuẩn để xử lý công việc	Trong quý IV	Đã có quyết định phê duyệt và cấp nguồn về cho địa phương	1.227.000	1.227.000	1.227.000	Không có		1.001.767	Đã tổ chức 05 lớp tập huấn; mua phần mềm chuyên dùng; sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị	UBND phường đã mở 05 lớp tập huấn và mua sắm, nâng cấp trang thiết bị máy tính đạt chuẩn cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ							
	Tổng							2.206.000.000	2.206.000.000	2.206.000.000	Không có		1.001.767									

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI (GIỮ NGUYÊN NỘI DUNG PDF)

1. Mỗi nhiệm vụ kê khai trên một dòng; không kê khai trùng nhiệm vụ được giao tại nhiều văn bản. Bao gồm nhiệm vụ chuyển tiếp, Trung ương giao và chưa được phê duyệt.

2. Tách rõ sản phẩm theo kế hoạch với kết quả đã đạt được. Số liệu sử dụng thực tế có thể gồm số người dùng, lượt truy cập, hồ sơ xử lý, giao dịch hoặc tỉnh suất khai thác; nếu có kỳ thống kê.

3. Hiệu quả đầu ra: ghi mức tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực; mức tăng năng suất, tỷ lệ sử lý trực tuyến hoặc chỉ tiêu phù hợp, kèm căn cứ so sánh và minh chứng.

4. Nhiệm vụ, sản phẩm có trước ngày 21/12/2024 chỉ báo cáo phần kết quả phát triển, nâng cấp, mở rộng hoặc hiệu quả khai thác đạt được từ thời điểm này; không tính lại kết quả trước đó.

5. Kinh phí thống nhất đơn vị triệu đồng. Phân biệt tổng kinh phí cả nhiệm vụ, kinh phí bố trí năm 2026, lũy kế giải ngân và giải ngân năm 2026; không đồng nhất kinh phí được cấp với số đã giải ngân.

6. Phân nhóm nhiệm vụ: triển khai ngay; cần hoàn thiện, điều chỉnh; hợp tác liên tỉnh, liên vùng; đề xuất dừng. Nhóm ngoãn lực: nêu nguồn vốn, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và nhu cầu bổ sung phù hợp.

7. Trường hợp chưa có số liệu hoặc không áp dụng, ghi rõ, không tự ghi ơ thay cho số liệu chưa xác định. Minh chứng ghi rõ, ngày văn bản hoặc đường dẫn, tên tài liệu kèm theo.

Đ