
UBND PHƯỜNG HỒNG CHÂU
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-KTHTĐT Hồng Châu, ngày      tháng 10 năm 2026  

BÁO CÁO THẨM TRA
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Công trình: Sửa chữa mái, sơn nhà làm việc trụ sở UBND phường Hồng 
Châu (Tổ dân phố An Châu 2)

Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Hồng Châu. 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị nhận được Tờ trình số 29/TTr-VP ngày 
21/9/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu về việc đề nghị 
phê duyệt quyết toán công trình: Sửa chữa mái, sơn nhà làm việc trụ sở UBND 
phường Hồng Châu (Tổ dân phố An Châu 2). Sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ 
sơ quyết toán Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã thẩm tra hồ sơ báo cáo quyết 
toán hoàn thành công trình: Sửa chữa mái, sơn nhà làm việc trụ sở UBND 
phường Hồng Châu (Tổ dân phố An Châu 2) do Văn phòng HĐND và UBND 
phường Hồng Châu làm chủ đầu tư.

Thành phần thẩm tra quyết toán gồm có: 

Bà Đỗ Thu Thủy - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;

Bà Đỗ Thị Thanh Hoa - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;

Ông Trần Đức Dũng - Viên chức Ban QLDA ĐTXD (được biệt phái đến 
nhận công tác tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị);

Bà Lâm Thị Dung - Công chức Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
A. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 
15/06/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 
19/6/2026 về quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng; số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy 
định tại điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/2025/NĐ-CP ngày 
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12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 về việc quy định về quản lý, thanh toán, 
quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 
quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

- Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu 
tư dự án;

- Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND 
phường Hồng Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa 
chữa mái, sơn nhà làm việc trụ sở UBND phường Hồng Châu (Tổ dân phố An 
Châu 2); 

- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-VP ngày 26/5/2026 của Văn phòng HĐND 
và UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
công trình: Sửa chữa mái, sơn nhà làm việc trụ sở UBND phường Hồng Châu 
(Tổ dân phố An Châu 2);

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng 
ngày 03/7/2026;

- Căn cứ Tờ trình số 29/ TTr-VP ngày 21/9/2026 của Văn phòng HĐND 
và UBND phường Hồng Châu về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình: 
Sửa chữa mái, sơn nhà làm việc trụ sở UBND phường Hồng Châu (Tổ dân phố 
An Châu 2). 

- Các chế độ hiện hành về quản lý đầu tư XDCB và quản lý tài chính đầu tư.

B. Kết quả thẩm tra quyết toán

1. Tên công trình: Sửa chữa mái, sơn nhà làm việc trụ sở UBND phường 
Hồng Châu (Tổ dân phố An Châu 2).

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND phường Hồng Châu.

3. Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Châu.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

5. Thời gian (ngày, tháng, năm) khởi công, hoàn thành (thực tế): khởi 
công ngày 05 tháng 06 năm 2026; hoàn thành ngày 03 tháng 07 năm 2026.
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I. Hồ sơ pháp lý 

1. Quyết định phê duyệt

- Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND phường Hồng 
Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa mái, sơn nhà 
làm việc trụ sở UBND phường Hồng Châu (Tổ dân phố An Châu 2).

Tổng mức đầu tư: 700.000.000 đồng; 

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 608.034.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 19.401.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn ĐTXD: 63.816.000 đồng.

+ Chi phí khác: 8.258.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 491.000 đồng.
- Nguồn vốn: Chi thường xuyên ngân sách phường (Quyết định số 

239/QĐ-UBND  ngày 22/12/2025 của UBND phường Hồng Châu).

2. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu, các đơn vị thực hiện

- Quyết định số 09/QĐ-VP ngày 10/4/2026 của Văn phòng HĐND và 
UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu vấn 
lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định 10/QĐ-VP ngày 10/4/2026 của Văn phòng HĐND và UBND 
phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu vấn thẩm 
tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 31/QĐ-VP ngày 01/6/2026 của Văn phòng HĐND và 
UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư 
vấn quản lý dự án xây dựng công trình;

- Quyết định số 32/QĐ-VP ngày 01/6/2026 của Văn phòng HĐND và 
UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư 
vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Quyết định số 33/QĐ-VP ngày 01/6/2026 của Văn phòng HĐND và 
UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Thi công xây 
dựng và lắp đặt thiết bị;

- Quyết định số 39/QĐ-VP ngày 30/6/2026 của Văn phòng HĐND và 
UBND phường Hồng Châu về việc chỉ định thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán.
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II. Kết quả thẩm tra
1. Tổng kinh phí thực hiện dự án, công trình

Đơn vị tính: đồng

Chênh lệch

Nội dung chi phí
Tổng dự toán 
được duyệt

Báo cáo 
quyết toán 
chủ đầu tư 

lập

Kết quả 
thẩm tra

Tăng Giảm

Chi phí xây dựng  608.034.000 608.034.000 608.034.000 - -

Chi phí quản lý dự án  19.401.000  19.401.000  19.401.000 - -

Chi phí tư vấn ĐTXD:  63.816.000  63.816.000  63.816.000 - -

Chi phí khác  8.258.000  8.258.000  8.258.000 - -

Chi phí dự phòng   491.000  - - - -

Tổng cộng 700.000.000 699.509.000 699.509.000 - -

2. Nguồn kinh phí thực hiện đến ngày 21/9/2026: 699.509.000 đồng.

3. Giá trị tài sản mới tăng:  699.509.000 đồng.

4. Tình hình thanh toán, công nợ:

- Tổng giá trị thẩm tra chấp nhận quyết toán: 699.509.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 608.034.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án:  19.401.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn ĐTXD:  63.816.000 đồng.

+ Chi phí khác:  8.258.000 đồng.

- Vốn đã thanh toán đến 21/9/2026: 691.251.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng : 608.034.000 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án:  19.401.000 đồng.
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:  63.816.000 đồng.
+ Chi phí khác: - đồng.
- Công nợ đến ngày khoá sổ, lập báo cáo quyết toán: 

+ Nợ phải thu : 0 đồng.
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+ Nợ phải trả :  8.258.000 đồng.

C. Đánh giá nhận xét và kiến nghị

1. Đánh giá, nhận xét

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chỉ thực hiện thẩm tra, quyết toán 
nguồn kinh phí trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp tại thời 
điểm lập báo cáo quyết toán vốn, không kiểm tra thực địa. Chủ đầu tư chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về số lượng, chất lượng các hạng mục công trình đã 
nghiệm thu, thanh toán, hồ sơ thanh quyết toán A-B với các nhà thầu.

- Chủ đầu tư và nhà thầu cơ bản chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng 
theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

- Công tác lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành của chủ đầu tư 
đảm bảo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 104/2026/NĐ-CP ngày 
31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường 
xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; 
số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán 
dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 
của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án và Thông tư số 
73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ 
thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Lưu trữ toàn bộ các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới việc đầu tư xây dựng 
công trình: Sửa chữa mái, sơn nhà làm việc trụ sở UBND phường Hồng Châu 
(Tổ dân phố An Châu 2); chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, sử dụng, vận hành 
tài sản hình thành sau đầu tư đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và 
phát huy hiệu quả; thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản theo chế độ kế toán 
hiện hành, báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, 
Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường 
hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra thực 
hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án.

3. Kiến nghị 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với Kho bạc Nhà nước Khu vực IV và 
các đơn vị liên quan thực hiện tất toán nguồn dự án theo quy định. 
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- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kính đề nghị Chủ tịch UBND phường Hồng 
Châu xem xét, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa mái, 
sơn nhà làm việc trụ sở UBND phường Hồng Châu (Tổ dân phố An Châu 2) với 
giá trị là:  699.509.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín triệu năm trăm 
linh chín nghìn đồng chẵn./.)

(Có dự thảo Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
 công trình gửi kèm)

THẨM TRA TRƯỞNG PHÒNGNơi nhận:
- Như trên;
- UBND phường;
- Các PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

 Đỗ Thị Thanh Hoa Đỗ Thu Thủy
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