

Số: 523 /BC-UBND

Hồng Châu, ngày 08 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026 Kỳ báo cáo tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5691/UBND-TH ngày 22/8/2026 về việc triển khai công tác chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm

a) Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thuộc phạm vi UBND phường Hồng Châu theo dõi, thực hiện là **266.568 triệu đồng**, gồm:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân: **1.040 triệu đồng**, thuộc nguồn ngân sách tỉnh.

- Vốn kế hoạch giao trong năm 2026: **265.528 triệu đồng**, gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương: **0 triệu đồng**.

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: **75.961 triệu đồng**.

+ Nguồn vốn ngân sách phường do UBND tỉnh giao: **68.000 triệu đồng**.

+ Nguồn vốn ngân sách phường: **189.567 triệu đồng**.

b) Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 9/2026

Lũy kế giải ngân, thu hồi tạm ứng đến hết tháng 9/2026 là **44.331 triệu đồng**, đạt **16,63%** tổng kế hoạch vốn, trong đó:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài đã giải ngân **317 triệu đồng** đạt **30,48%** kế hoạch kéo dài;

- Vốn kế hoạch giao trong năm 2026 đã giải ngân **44.014 triệu đồng**, đạt **16,58%** kế hoạch giao.

c) Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 10/2026

Trên cơ sở số kế hoạch vốn còn lại và khả năng thực hiện, dự kiến đăng ký giải ngân trong tháng 9/2026 là **5.100 triệu đồng**; ước lũy kế đến hết tháng 10/2026 là **49.431 triệu đồng**, đạt **18,54%** tổng kế hoạch vốn trong đó:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài: đăng ký giải ngân **100 triệu đồng**; ước lũy kế **417 triệu đồng**;
- Vốn kế hoạch giao trong năm 2026: đăng ký giải ngân **5.000 triệu đồng**, ước lũy kế **49.014 triệu đồng**.

(Chi tiết tại Biểu tổng hợp số 01a kèm theo)

2. Phần kế hoạch vốn của nhiệm vụ, chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền cho phép dừng thực hiện hoặc giao cơ quan, đơn vị khác thực hiện trong tháng báo cáo

Trong tháng 9/2026 không phát sinh nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc phạm vi báo cáo được cấp có thẩm quyền cho phép dừng thực hiện hoặc giao cơ quan, đơn vị khác thực hiện.

3. Nội dung áp dụng đối với báo cáo lũy kế thực tế 12 tháng, ước giải ngân 13 tháng

Không áp dụng đối với kỳ báo cáo tháng 9/2026.

4. Kế hoạch vốn hằng năm được UBND tỉnh giao bổ sung sau ngày 30/9/2026

Chưa phát sinh tại thời điểm báo cáo.

II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

Công tác giải ngân đã được Ủy ban nhân dân phường tập trung chỉ đạo; các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu đã triển khai hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán. Đến hết tháng 9/2026, tổng số vốn đã giải ngân, thu hồi tạm ứng đạt **16,63%** tổng kế hoạch; vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài đạt **30,48%** và vốn kế hoạch giao trong năm 2026 đạt **16,58%**.

2. Các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, liên vùng; dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Không phát sinh dự án thuộc các nhóm nêu trên trong phạm vi báo cáo.

3. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Về cơ chế, chính sách: Không phát sinh vướng mắc nổi bật thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương hoặc của tỉnh.

- Về tổ chức thực hiện: Số vốn chưa giải ngân là **222.237 triệu đồng**; trong đó vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài còn hơn **723 triệu đồng** và vốn kế hoạch giao trong năm 2026 còn **221.514 triệu đồng**. Một số hồ sơ thanh toán, quyết toán chưa hoàn thiện đầy đủ; một số dự án còn phải bổ sung hồ sơ nghiệm thu hoặc xử lý các nội dung liên quan trước khi đủ điều kiện gửi Kho bạc Nhà nước khu vực IV.

- Nguyên nhân khác: Khối lượng vốn cần thực hiện trong thời gian còn lại của năm, việc hoàn thiện hồ sơ phải bảo đảm đủ trình tự, thủ tục theo quy định.

III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp thực hiện

Ủy ban nhân dân phường tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực IV để kịp thời xử lý các hồ sơ đủ điều kiện thanh toán, phân đầu giải ngân cao nhất trong kế hoạch vốn được giao.

2. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.

Thông tin cán bộ đầu mối thực hiện báo cáo:

Bà: Bùi Thị Thu Hương;

Số điện thoại: 0868.518.805;

Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu báo cáo Sở Tài chính tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Ban QLDA ĐTXD;
- Lưu: VT. 



Lâm Bá Quyết

Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Chức vụ: Chủ tịch UBND phường
Thời gian ký: 08/10/2026 08:21:10